



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIC INDONESIA**

Kepada Yth.:

- 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum**
- 2. Para Kepala Dinas PU/Kimpraswil Seluruh Indonesia**
- 3. Para Kepala Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional**

di -

Tempat

**Perihal : Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Departemen PU**

**SURAT EDARAN  
No. 03/SE/M/2008**

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah terkait upaya penghematan anggaran sebesar 15% sebagaimana Surat Menkeu No. S-1/MK.02/2008 tanggal 2 Januari 2008 perihal Langkah Dasar Penghematan Anggaran dan arah kebijakan tanggal 27 Februari 2008 dalam rangka pelaksanaan anggaran TA. 2008 bersama ini disampaikan agar Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, seluruh Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Kepala Dinas PU/Kimpraswil, Kepala Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, segera menindaklanjuti dan menginstruksikan kepada para Kepala Satker di lingkungan satminkal/unit kerja masing-masing untuk hal-hal sebagai berikut :

**1. Dana sisa tender tidak boleh di manfaatkan**

- a. Para Kepala Satker diminta tidak memanfaatkan dana sisa tender pelaksanaan kegiatan TA. 2008, karena diperhitungkan menjadi bagian penghematan.
- b. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan proses tendernya berikut inventarisasi dana sisa tender harus selesai dilaporkan kepada penanggung jawab program melalui Pelaksana Program/Atasan Langsung, paling lambat akhir Juni 2008
- c. Penanggung jawab Program (pimpinan unit eselon I) melaporkan kepada Menteri PU dengan tembusan Sekretaris Jenderal Departemen PU.

**2. Penundaan kegiatan yang belum siap**

- a. Pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa ditunda agar ditunda ke tahun anggaran 2009 terutama pada bagian pekerjaan kontrak tahun jamak dan PLN yang sudah dipastikan tidak akan terserap pada tahun 2008

- b. Seluruh pekerjaan yang termasuk kategori penundaan tersebut harus segera dievaluasi kembali sebagai antisipasi terhadap dampak penurunan pencapaian sasaran kinerja Departemen PU.
- c. Kepala Satker melaporkan kepada penanggung jawab program melalui pelaksana Program/Atasan Langsung mengenai permasalahan dan rencana langkah jadwal ulang pelaksanaan kegiatan.
- d. Penanggung jawab program melaporkan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam rencana jadwal ulang pelaksana kegiatan pada TA. 2009 kepada Menteri PU melalui Sekretaris Jenderal Departemen PU.

### **3. Upaya penghematan sekurang-kurangnya 15%**

- a. Harus diusahakan adanya penghematan 15%, sesuai dengan rekapitulasi hasil inventarisasi penghematan 15% terlampir.
- b. Pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan masih bisa ditunda termasuk pekerjaan yang belum dilelangkan sampai dengan akhir bulan Juni 2008, kegiatan yang diberi tanda tunda (T) dan/atau blokir (\*).
- c. Kasatker secara selektif dan dengan pertimbangan yang matang dapat mengusulkan revisi SAPSK/DIPA untuk pekerjaan yang perlu mendapatkan upaya penyelesaian dalam rangka memenuhi target yang ditetapkan.

Semua proses yang ada agar terekam dalam *e-monitoring* dan *e-procurement* secara *real time*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 5 Maret 2008

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**



**DJOKO KIRMANTO**

Tembusan : Kepada Yth,

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia

Lampiran : Surat Edran Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 03/SE/M/2008

Tanggal : 5 Maret 2008

**REKAPITULASI PAGU PENGHEMATAN 15 %  
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2008**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	SATMINKAL	Pagu			%
		Alokasi 2008	Penghematan 2008		
1	2	3	4	5	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	583.162.352	106.126.651	18,2%	
2	INSPEKTORAT JENDERAL	69.379.278	-	0,0%	
3	DITJEN SUMBER DAYA AIR	9.559.920.501	1.434.382.452	15,0%	
4	DITJEN BINA MARGA	18.411.420.431	2.761.713.065	15,0%	
5	DITJEN CIPTA KARYA	6.526.071.200	978.910.680	15,0%	
6	DITJEN PENATAAN RUANG	302.671.000	45.400.650	15,0%	
7	BALITBANG	364.024.636	54.604.616	15,0%	
8	BPKSDM	234.550.260	35.173.135	15,0%	
9	BPJT	30.310.000	-	0,0%	
10	BPPSPAM	27.232.000	-	0,0%	
<b>JUMLAH</b>		<b>36.108.741.658</b>	<b>5.416.311.249</b>	<b>15,0%</b>	